



ประกาศเทศบาลตำบลพินดุง
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพินดุง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลพินดุง จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลพินดุงให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพินดุง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพินดุง สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเรวัตร จัดสันเทียะ)

นายกเทศมนตรีตำบลพินดุง



สิ่งที่ส่งมาด้วย : ดาวนโหลดเอกสาร : งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เลือกหัวข้อ : แผนพัฒนาท้องถิ่น เลือกไฟล์ติดตามและประเมินผลแผน



รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

เทศบาลตำบลพินิจ
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

- ❖ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- ❖ สำนักงานเทศบาลตำบลพินิจ
- ❖ อำเภอขามทะเลสอ
- ❖ จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพินดุง เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพินดุงจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพินดุง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ให้นายกเทศมนตรีตำบลพินดุงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลพินดุงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลพินดุง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลพินดุง

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๓
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
	๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๘
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	
	๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๙
	๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๔
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
	๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๗
	๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๙
ส่วนที่ ๔	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
	๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๒๐
	๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๒๑

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ข้อ ๑๓ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลงานติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลพินดุง จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพินดุง ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน

“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวชี้วัดว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็น และทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา

(full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของการ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติ การดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่าแผนงาน ที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผล เป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติ โครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็น งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการ มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร ว่าแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ สอดคล้อง ต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลไม่ใช่ การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบถึงผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์ การพัฒนา แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมและ การของนโยบายของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้า หรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมิน ผลนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่ได้รับหรือสนองตอบกลับ จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจ ใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์การภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้ มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดทอนปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๑. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒. เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
๓. เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
๔. เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
๕. เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
๖. เพื่อการพัฒนาแผนงาน
๗. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
๘. เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
๙. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๒. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพุนนัง ได้กำหนดแนวทางวิธี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ใน รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในส่วนของแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยประเมินผล การดำเนินงานในเบื้องต้นคือ ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในโครงการ โดยเฉพาะผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพุนนัง ได้กำหนดเวลาในการ ติดตามและประเมินผลปี ๒๕๖๗ เป็นการประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขและ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และแผนดำเนินงานในภาพรวม โดยวัดจากจำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและ ความสำเร็จของโครงการที่ได้รับงบประมาณเป็นหลักและเสนอรายงานที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอสภาเทศบาลต่อไป


๕. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ สภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพุนนัง นั้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ นายกเทศมนตรี ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และได้แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยหลายฝ่าย ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมเมือง ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วน บริหารที่คัดเลือกเองรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้ จะทำให้การติดตาม และประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลความสำเร็จ ของโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุง การปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพุนนัง ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
๔. หัวหน้าส่วนบริหารงานที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตาม ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ คัดเลือกอีกได้

ผังขั้นตอนการดำเนินการ




แนวทางการติดตามประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ของเทศบาลตำบลพันดุง

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การวางระบบติดตามและประเมินแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ของเทศบาลตำบลพันดุง มีฐานคิดว่าระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้นระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ส่งเสริมต่อการบริหารแผน และส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้นระบบติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลครั้งนี้จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพ



จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามว่าเริ่มจากการได้รับทรัพยากรไปเพื่อดำเนินงานโดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (input monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเวลา และระบบประเมินผลมาประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ตามระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นคือถ้าได้ แผนการดำเนินงานที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้หากแต่แผนการดำเนินงานไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนการดำเนินงาน ฯลฯ ก็อาจทำให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้

ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล

ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติมถึงปัจจุบันของเทศบาลตำบลพันดุงจะสามารถติดตามแผนการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ได้ โดยจะปรากฏในรูปแบบ ของรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยังหน่วยงานติดตามและประเมินผล ซึ่งได้แก่ “วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลพันดุง” ที่จะเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตาม และจากการประเมินผลรวมตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูล ในภาพรวมของเทศบาล นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าเทศบาลมีแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ที่ดีหรือไม่อย่างไร เทศบาลสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้เพียงใดการดำเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้ผลบรรลุผลได้ในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต

องค์ประกอบของระบบติดตามและประเมินผล

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ของเทศบาลตำบลพันดุง จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ๓ ส่วนหลักคือส่วนของปัจจัยนำเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนของการประเมินผลผลลัพธ์ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบาย รายละเอียดได้ดังนี้

๑. ส่วนปัจจัยนำเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่เทศบาลตำบลพันดุง “มี” เพื่อนำเข้าสู่ ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่ปีได้แก่ ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ซึ่งแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ของเทศบาลตำบลพันดุงที่ได้จัดทำขึ้นมาตามกระบวนการและประกาศใช้ตามระเบียบฯ กองวิชาการและแผนงาน ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผลรวบรวม ฐานข้อมูลของเทศบาลทั้งหน่วยงานไว้ตามบทบาทของหน่วยงานติดตามและประเมินผลต่อปัจจัยนำเข้า ก็คือ การเป็นผู้วิเคราะห์แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

๒. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือช่วงของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ของเทศบาลตำบลพันดุง ทั้งในระดับส่วนราชการต่างๆ ซึ่งได้กำหนด เป็นการติดตามรายไตรมาส คือ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน) และไตรมาสที่ ๔ กรกฎาคม-กันยายน) ในแต่ละปีโดยการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตามผล ชั่นกลาง (IR) หรือ (Intermediate Result) ของโครงการในแผนพัฒนาที่ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น อีกทั้งกองวิชาการและแผนงานเป็นหน่วยในการประสานแผนในระดับเทศบาล ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ทำให้ทราบว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ ดีหรือไม่ สามารถวัดได้จริงหรือไม่ นอกจากนี้การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติมถึงปัจจุบันสามารถดำเนินการ ไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่และที่ไม่ได้ดำเนินการเพราะสาเหตุใดเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถ ระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้

๓. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output, Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมินแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่า เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมาในแต่ละปีผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดทำรายงาน

ผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขและเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ของเทศบาลตำบลพินดุง เสนอผู้บริหาร เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับ บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้
และเป็นฐานในการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลในอนาคตต่อไป

๓. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน

การติดตามและประเมินผลแผนมีประโยชน์สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
ระหว่างดำเนินการโครงการ การนำข้อมูลไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต แยกได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพสถานการณ์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการต่างๆ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน
๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนรวมถึงปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
และการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดปัญหา และสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ถูก
จุด ตรงตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและทันทั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า เกิดความประหยัด ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
ประหยัดงบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๔. ช่วยให้สามารถเก็บข้อมูล วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ
สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และนำเสนอโครงการเชิงข้อมูล
ที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน หน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง องค์กรต่างๆ
๕. เทศบาลตำบลพินดุงได้รับความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพันดุง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงาน

๑. แผนงานบริหารทั่วไป
๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน
๓. แผนงานการศึกษา
๔. แผนงานสาธารณสุข
๕. แผนงานเคหะชุมชน
๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

แผนงาน

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงาน

๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน
๒. แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงาน

๑. แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน

แผนงาน

๑. แผนงานการเกษตร

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลพันดุง

แบบที่ ๑ แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การประเมินหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว)

สรุปผล เทศบาลตำบลพันดุง มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ถูกต้องครบถ้วน ทุกขั้นตอนตามกำหนดระยะเวลา

การดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๓.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	
๔.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	√	
๘.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	√	
๙.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	√	
๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
๑๑.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	√	
๑๒.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๓.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	√	
๑๔.มีการจัดอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
๑๕.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	√	
๑๖.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	√	

แบบที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการ กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงานที่กำหนด
 ทั่วระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลพันดุงเป็นหน่วยงานดำเนินการ (แบบ ผ.๐๑)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่กำหนดระยะเวลาการดำเนิน กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		
	โครงการตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผน	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๑	๑๑	๐
๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทาง เศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจน	๓	๐	๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๑๒	๐
๔. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	๘	๔	๔
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๙	๔	๕
๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน	๒	๐	๒
รวม	๔๕	๓๑	๑๔

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							
แผนงานบริหารทั่วไป							
๑	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยบันทึกข้อมูลและสำรวจภาคสนามงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	✓		-	
๒	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยบันทึกข้อมูลด้านงานพัสดุ	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	✓		-	
แผนงานรักษาความสงบภายใน							
๓	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำนอกเขตประสงค์	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	✓		-	
๔	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำนอกเขตประสงค์	๑๐๘,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	✓		๙,๐๐๐	
แผนงานการศึกษา							
๕	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพันดุง	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	✓		-	
แผนงานสาธารณสุข							
๖	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานผลิตและพิมพ์เอกสาร	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๓,๕๐๐	✓		๔,๕๐๐	
แผนงานเคหะชุมชน							
๗	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานผลิตพิมพ์เอกสาร	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	✓		-	
๘	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	✓		-	
๙	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	✓		-	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑๐	โครงการจ้างเหมาพนักงานจัดม็อบประปา	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	✓		-	
๑๑	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานซ่อมแซมระบบประปา	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	✓		-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน							
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
๑๒	โครงการอบรมกลุ่มอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชน “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP)	๑๕,๐๐๐	-		✓	๑๕,๐๐๐	
๑๓	โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ	๒๐,๐๐๐	-		✓	๒๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาตอม่อ	๕,๐๐๐	-		✓	๕,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายโคกแขวนใหม่ ซอย ๖ (บ้านนายคง ท่วมพุดซา)	๑๙๔,๐๐๐	๑๘๔,๙๐๐	✓		๙,๑๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยบ้านเทิดศักดิ์ ชูพันธ์ ถึงบ้านอดิศักดิ์ เดยสันเทียะ	๔๖,๐๐๐	๔๓,๕๐๐	✓		๒,๕๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยบ้านนายบุญช่วย เปพันธ์	๗๒,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	✓		๗,๐๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยบ้านนายประจักษ์ ศรีอภัย - บ้านนายผัด เติ่นสันเทียะ	๑๐๕,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	✓		๗,๐๐๐	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยสระประปา หมู่ที่ ๒ บ้านนายเลี้ยง กิ่งพุดซา	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๓,๒๐๐	✓		๓,๘๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยสามแยกหน้าบ้านนายอรุณ พุพันธ์ - บ้านนายสมจิตร ดงสันเทียะ	๑๙๕,๐๐๐	๑๘๘,๕๐๐	✓		๖,๕๐๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คลส.สายบ้านนายสมใจ รำพันธ์ ถึงบ้านนางสาวนิตยา เทิดขุนทด	๑๙๕,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	✓		๑๔,๐๐๐	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายจากไร่นายเจริญ งามสันเทียะเชื่อมเกาะละหมั่ง (คลองสาย)	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	✓		๑,๐๐๐	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายนายห้วย ธงสันเทียะ - หนองมะค่า	๘๗,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	✓		๑,๐๐๐	
๒๔	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกถนนสายบ้านพันดุงบรรจบถนนสายพุนผลเชื่อมบ้านกระพี้	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๘,๘๐๐	✓		๒๐๐	
๒๕	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสายเกาะละหมั่งเชื่อมตำบลหนองสรวง	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๘,๘๐๐	✓		๒๐๐	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองหัวแหวน ถึงบ้านดงพัฒนาเชื่อมตำบลหนองสรวง	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๘,๘๐๐	✓		๒๐๐	

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข							
แผนงานรักษาความสงบภายใน							
๒๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	-		✓	๒๐,๐๐๐	
๒๘	โครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหายากแ้งและฝนทิ้งช่วง	๒๐,๐๐๐	-		✓	๒๐,๐๐๐	
แผนงานสาธารณสุข							
๒๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล กรณีช่วยเหลือประชาชนในสภาวะเกิดเหตุฉุกเฉินโรคระบาด	๕,๐๐๐	-		✓	๕,๐๐๐	
๓๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	๙,๐๙๕	✓		๙๐๕	
๓๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนันงานเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๖๐,๐๐๐	๕๑,๘๐๐	✓		๘,๒๐๐	
๓๒	โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	✓		-	
๓๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	-		✓	๒๐,๐๐๐	
๓๔	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๐,๐๐๐	๔,๖๐๘	✓		๕,๓๙๒	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
แผนงานการศึกษา							
๓๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้	๑,๗๓๓,๓๐๕	๑,๗๓๐,๔๘๐	✓		(๕๓,๘๒๕)	โอนงบประมาณเพิ่ม
	๑) ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน(โรงเรียน) จำนวน ๓ โรงเรียน						
	๒) ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพันดุง จำนวน ๑ ศูนย์						
	๓) ค่าจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพันดุง จำนวน ๑ ศูนย์						
	๔) ค่าหนังสือเรียน						
	๕) ค่าอุปกรณ์การเรียน						
	๖) ค่าเครื่องแบบนักเรียน						
	๗) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน						
๓๖	โครงการความรู้รอบด้านพัฒนาการสมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๑๔,๙๖๕	✓		๕,๐๓๕	
๓๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๕๖,๔๐๕	✓		๓,๕๙๕	
๓๘	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กและครู/ผู้ดูแลเด็กในการเลี้ยงดูเด็กให้เหมาะสมตามวัย	๕,๐๐๐	-		✓	๕,๐๐๐	
๓๙	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “พันดุงเกมส์”	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓		-	
๔๐	โครงการจัดส่งนักกีฬาหรือประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากายในอำเภอและหน่วยงานอื่นจัด	๑๐,๐๐๐	-		✓	๑๐,๐๐๐	
๔๑	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	-		✓	๑๐,๐๐๐	
๔๒	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน	๕,๐๐๐	-		✓	๕,๐๐๐	
๔๓	โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาเรียนรู้ท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-		✓	๒๐,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน							
แผนงานการเกษตร							
๔๔	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและวันสำคัญ	๑๐,๐๐๐	-		✓	๑๐,๐๐๐	
๔๕	โครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑๕,๐๐๐	-		✓	๑๕,๐๐๐	

รายการบัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีเพื่อดำเนินการในปี ๒๕๖๘

----- ไม่มีการจัดซื้อ-----

๒. แนวทางการติดตามประเมินผล

๒.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามประเมินผลเป็นหน้าที่สำคัญ ในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลพัฒนาสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ได้กำหนดองค์ประกอบของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนฝ่ายบริหารรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาคัดเลือก ซึ่ง การที่คณะกรรมการมาจากหลายฝ่ายจะช่วยให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการ ประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ของโครงการได้อย่างแท้จริงแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลทำให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๘
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔)
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๕)

๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๕)
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	(๕)
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๕)
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๕)
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๕)
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๒

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลพันดุง ได้คะแนนร้อยละ ๙๒ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพันดุง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพันดุง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๒ จำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงาน

๑. แผนงานบริหารทั่วไป
๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน
๓. แผนงานการศึกษา
๔. แผนงานสาธารณสุข
๕. แผนงานเกษตรชุมชน
๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

แผนงาน

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงาน

๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน
๒. แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงาน

๑. แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน

แผนงาน

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๗
๓.๑	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๙
๓.๒	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๙
๓.๓	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙
๓.๔	วิสัยทัศน์	(๕)	๕
๓.๕	กลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๖	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๗	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘	แผนงาน	(๕)	๕
๓.๙	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ได้คะแนนร้อยละ ๙๓ เป็นไปตาม เกณฑ์ ที่กำหนดไว้

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อม แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย

๑.๒.๑ ด้านกายภาพ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะ ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ

๑.๒.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง

ได้แก่ ๑) เขตการปกครอง ๒) การเลือกตั้ง ๓) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๓ ประชากร

ได้แก่ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร(ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓-๕ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต ๒) ช่วงอายุและจำนวนประชากร ๓) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๔ สภาพทางสังคม

ได้แก่ ๑) การศึกษา ๒) สาธารณสุข ๓) อาชญากรรม ๔) ยาเสพติด ๕) การสังคมสงเคราะห์ ๖) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๕ ระบบบริการพื้นฐาน

ได้แก่ ๑) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) ๒) การไฟฟ้า ๓) การประปา ๔) โทรศัพท์ ๕) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ ๖) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ

ได้แก่ ๑) การเกษตร ๒) การประมง ๓) การปศุสัตว์ ๔) การบริการ ๕) การท่องเที่ยว ๖) อุตสาหกรรม ๗) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ๘) แรงงาน ๙) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ได้แก่ ๑) การนับถือศาสนา ๒) ประเพณีและงานประจำปี ๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ๔) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ๕) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ

ได้แก่ ๑) น้ำ ๒) ป่าไม้ ๓) ภูเขา ๔) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๙ อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย)

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

๒.๑.๑ การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพันดุง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพันดุงในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๘
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔)
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๕)
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔.๕)
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๕)
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	(๕)
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๕)
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๕)
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๕)
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๒

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลพันดุง ได้คะแนนร้อยละ ๙๒ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๔

การสรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพันดุงจึงได้สรุปผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		
	โครงการตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผน	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการราชการ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๑	๑๑	๐
๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทาง เศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจน	๓	๐	๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๑๒	๐
๔. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	๘	๔	๔
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๙	๔	๕
๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	๒	๐	๒
รวม	๔๕	๓๑	๑๔

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

จากที่ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพันดุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะกรรมการให้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตให้ผู้บริหารนำไปปรับปรุงเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. ปัญหาด้านงบประมาณมีจำกัดแต่โครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ทำให้การแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนไม่เพียงพอ
๒. การลงประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนมากยิ่งขึ้น
๓. ข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปี โดยจัดลำดับความเดือดร้อนของประชาชนตามความต้องการเร่งด่วนและแก้ไขตามลำดับความสำคัญ